

D	A	Task Mode	Công việc	số ngày	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Predecesso	Or: 23 Jan '17	, ,,,	F S S	30 Jan '17 5 M T W T
13		-5	Review tiến hóa lần I	35 days	Fri 10-03-17	Sat 15-04-17		141 1	VV	1 3 3	101 1 1 00 1
14		-5	Lập trình I	10 days	Fri 10-03-17	Mon 20-03-17	12				
15			Kiểm thử l	10 days	Tue 21-03-17	Fri 31-03-17	14				
16			Review tiến hóa lần l	0 days	Fri 31-03-17	Fri 31-03-17					
17		-5	Version I	15 days	Fri 31-03-17	Sat 15-04-17	15				
18			Tiếp nhận xử lý lỗi l	20 days	Sat 15-04-17	Mon 08-05-17	17				
19			Fix Iỗi I	6 days	Mon 08-05-17	Sun 14-05-17	18				
20		-5	Tiến hóa lần II	60.25 days	Sun 14-05-17	Sat 15-07-17					
21			Review khảo sát và phân tích thiết kế 2	16.25 days	Sun 14-05-17	Wed 31-05-17					
22		-5	Khảo sát II	6 days	Sun 14-05-17	Sat 20-05-17	19				
23		-5	Review KS & PTTK 2	0 days	Sun 14-05-17	Sun 14-05-17					
24		-5	Phân tích II	6 days	Sun 21-05-17	Sat 27-05-17	22				
			Task		Inactive Summ	ary	Ext	ternal Tasks			
			Split		Manual Task		Ext	ternal Milesto	one	\Diamond	
D '	Project: RapChieuPhim Date: Sat 03-06-17		Milestone		Duration-only	Duration-only Manual Summary Rollup		adline		•	
			Summary		Manual Summ			ogress			
Duic.	Jul 03	. 50 17	Project Summary		Manual Summ	ary	l Ma	anual Progres	SS		
			Inactive Task		Start-only	Е					
			Inactive Milestone		Finish-only	3					
					Page 2						

D	n	Task Mode	Công việc	số ngày	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Predecess	or: 23 Jan '1	7 w т	F S	30 Jan '17 S M T W	
25		-5	Thiết kế II	4 days	Sat 27-05-17	Wed 31-05-17	24	IVI I	VV	<u> </u>	3 IVI I VV	
26			Review tiến hóa lần II	31 days	Wed 31-05-17	Sun 02-07-17						
27		-5	Lập trình II	11 days	Wed 31-05-17	Sun 11-06-17	25					
28	III	-5	Review tiến hóa lần II	0 days	Thu 22-06-17	Thu 22-06-17						
29		-5	Kiểm thử II	10 days	Sun 11-06-17	Thu 22-06-17	27					
30		-5	Version II	10 days	Thu 22-06-17	Sun 02-07-17	29					
31			Tiếp nhận xử lý lỗi II	7 days	Sun 02-07-17	Sun 09-07-17	30					
32		-5	Fix Iỗi II	6 days	Sun 09-07-17	Sat 15-07-17	31					
33		-5	Tiến hóa lần III	30 days	Sun 16-07-17	Wed 16-08-17						
34		-5	Review khảo sát và phân tích thiết kế 3	14 days	Sun 16-07-17	Sun 30-07-17						
35		-5	Review KS & PTTK 3	0 days	Sun 16-07-17	Sun 16-07-17						
36		-5	Khảo sát III	6 days	Sun 16-07-17	Sat 22-07-17	32					
			Task		Inactive Summ	ary	E>	kternal Tasks				
			Split		Manual Task		E>	kternal Milest	one	\Diamond		
		Chi - Di	Milestone	Duration-only Manual Summary Rollup			Deadline Progress		•			
	Project: RapChieuPhim Date: Sat 03-06-17		Summary									
Date.	541 05	, 50 17	Project Summary		Manual Summ	ary	l M	lanual Progre	ess			
			Inactive Task		Start-only	Е						
			Inactive Milestone		Finish-only	3						
					Page 3							

D	0	Task Mode	Công việc	số ngày	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Predecessor	¹ 23 Jan ' M T	17 _{_ \} _	- -	c c	30.	Jan '17	w T
37		-5	Phân tích III	4 days	Sat 22-07-17	Wed 26-07-17	36	IVI	VV		3 3	IVI	<u> </u>	<u>v 1 </u>
38		-5	Thiết kế III	4 days	Wed 26-07-17	Sun 30-07-17	37							
39		-5	Review tiến hóa lần III	16 days	Sun 30-07-17	Wed 16-08-17								
40		-5	Lập trình III	4 days	Sun 30-07-17	Thu 03-08-17	38							
41		-5	Kiểm thử III	7 days	Thu 03-08-17	Thu 10-08-17	40							
42			Version III	5 days	Thu 10-08-17	Wed 16-08-17	41							
43	III	-5	Review tiến hóa lần III và kết thúc dự án	0 days	Thu 10-08-17	Thu 10-08-17								
44		-5	Thiết kế CSDL và kết thúc dự án	18 days	Wed 16-08-17	Sun 03-09-17								
45		-5	Thiết kế CSDL người dùng	3 days	Wed 16-08-17	Sat 19-08-17	42							
46		-5	Thiết kế CSDL phim	3 days	Sat 19-08-17	Tue 22-08-17	45							
47		-5	Thiết kế CSDL phòng chiếu	3 days	Tue 22-08-17	Fri 25-08-17	46							
48		-5	Thiết kế CSDL vé	3 days	Fri 25-08-17	Mon 28-08-17	47							
			Task		Inactive Summ	ary	Exte	ernal Tasks	5					
			Split		Manual Task		Exte	rnal Miles	tone	\Diamond				
Project: RapChieuPhim Date: Sat 03-06-17			Milestone	♦ Duration-only			Deadline			•				
			Summary	mary Manual Summary Rollup			Progress		5				_	
	50.00		Project Summary		Manual Summa	ary	Mar	nual Progr	ess	_			_	
			Inactive Task		Start-only	С								
			Inactive Milestone		Finish-only	3								
					Page 4		<u> </u>							

)	_	Task Mode	Công việc	số ngày	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Predece	essor: 23 Jan '17	,	30 Jan '17 F S S M T W T
40	0		Thirth of CCDI link abid.	2 -1	Mar. 20 00 17	Th.: 24 00 47		M T	WT	F S S M T W T
49		-5	Thiết kế CSDL lịch chiếu	3 days	Mon 28-08-17	Thu 31-08-17	48			
50		-5	Review CSDL và kết thúc dự án	0 days	Thu 31-08-17	Thu 31-08-17				
51		-5	Triển khai	3 days	Thu 31-08-17	Sun 03-09-17	49			
			Task		Inactive Summa	ry		External Tasks		
			Split		Manual Task			External Milesto	one	\Diamond
Project: F			Milestone		Duration-only			Deadline		•
		ChieuPhim	Summary		Manual Summa	ry Rollup		Progress		
	C-+ 02	-Uh- I /			Manual Cumana	rv 📗		Manual Progres	SS	
	Sat 03	00 17	Project Summary		Manual Summa	· y				
	Sat 03	00 17			Start-only	., <u> </u>				
	Sat 03	00 17	Project Summary			_				

















































